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Erweiterung Schule Islikon, Bauprojekt ,Denuo”

Sibylle Krenbdck-Binder | Seit der Zustim-
mung durch die Bevdlkerung zum Pla-
nungskredit von 1,5 Millionen Franken
fiir den Neubau der Turnhalle, das neue
Schulhaus und den Kindergarten in Is-
likon, sind einige Monate vergangen.
Wahrend dieser Zeit wurde still, aber sehr
konsequent an der weiteren Ausarbei-
tung des Bauprojektes gearbeitet.

In den vergangenen Wochen wurden eini-
ge Sitzungen zwischen der Projektgruppe
und dem Architekturbiiro, dem Projektaus-
schuss sowie der Planergruppe abgehalten.
Sehr viel Freizeit und vor allem auch Herz-
blut investierten Schulprasident Sven Burgi
(Vorsitz Projektgruppe) und Schulleiter Rolf
Fuchs, wenn es darum ging, spezifische De-
tailfragen genauestens abzukldren und fiir
die Projektgruppe auf- und vorzubereiten.

Uberarbeitung Wettbewerb

In einer ersten Phase nach Genehmigung
des Planungskredites ging es vor allem
um die Wettbewerbsliberarbeitung unter
Berilicksichtigung samtlicher Wiinsche der
Projektgruppe. Eine Idee war es, den roten
Platz nicht zwischen den beiden Schulbau-
ten zu platzieren, sondern eher nach Westen
zu verlegen. Weiter sollten die Neubauten
unterirdisch verbunden werden, da fir die
Technik bzw. auch fiir den Hauswart viele
Vorteile daraus entstehen. Auch mogliches
Sparpotential sollte aufgezeigt oder dar-
gestellt werden. So fand eine Diskussion
statt, ob das neue Schulhaus Uberhaupt
dreistéckig gebaut werden soll oder wie bei
den einzelnen Gebauden Volumen redu-
ziert werden kann. Weiter wurde die genaue
Belegung der Turnhalle, deren Unterteil-
barkeit und die Nutzung der dazugehéren-
den Raumlichkeiten besprochen. Ebenfalls
waren die Einstellhalle fiir Autos und die
Schutzraume ein grosses Thema.

Submission Planer
Im Monat Juli 2016 wurde in einem offe-
nen Verfahren die Submission offentlich
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ausgeschrieben, um potentiellen Bauinge-
nieurbiiros, HLKS-Ingenieur und Fachkoor-
dination HLKES, Holzbauplanern und Brand-
schutzexperten usw. in einer ersten Phase
die Maglichkeit zur Offert-Einreichung zu
gewdhren. Im Einladungsverfahren wurden
vier Elektroingenieurbiiros zwecks Offer-
ten-Stellung eingeladen. Die Submission
erfolgte flr die Bauphysiker- / Akkustiker-
arbeiten im freihdndigen Verfahren. Die
Projektgruppe stimmte allen vier gestellten
Vergabeantrdgen einstimmig zu. In der Pha-
se 2 sollen dann die Geologen und Lichtpla-
ner im freihandigen Verfahren zum Zuge
kommen.

Umgebungsplanung

Bezliglich Umgebungsgestaltung wollte die
Projektgruppe sicherstellen, dass die Um-
gebung funktional und kindergerecht wird.
Aus diesem Grund wurde beschlossen, die
Arbeiten durch das Architekturbiiro jessen-
vollenweider architektur ag, Basel, selber
ausfuihren zu lassen.

Fliche reduzieren versus Kosteneinspa-
rungen

Nach wie vor ist es der Projektgruppe ein
grosses Anliegen, mégliche Baukosten zu
sparen und den gesamten Kreditrahmen
nicht massgeblich zu iberschreiten. Getreu
diesem Motto wurden acht Klassenzimmer
in den beiden Obergeschossen des neuen
Schulhauses im Volumen reduziert. Die Fl&-
chen der Kindergartenrdume konnten sogar
um je 25 Quadratmeter reduziert werden.
Ebenfalls sind Gruppenrdaume verkleinert
worden und Zugénglichkeiten zu den Gale-
rien mit Materialraumen zusammengelegt.
Bei der Turnhalle entfallen benétigte Lich-
trdume. Da die Turnhalle im Untergeschoss
neu dreifach unterteilt wird, hat dies eine
Gebédude-Vergrgsserung in der Lange von
50 Zentimetern zur Folge. Durch die maxi-
male Belegung von 500 Personen sind zwei
zusétzliche Fluchttreppen notwendig. All-
gemein kann gesagt werden, dass die Ein-
haltung der Brandschutzvorschriften sehr
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kostspielig ist. Gemdss Informationen der
Architekten kénnen ausser beim Schul- und
Kindergartengebaude die Geschossflachen
und die Volumen der Gebaude nicht mehr
reduziert werden.

Energiekonzept

Zum sehr wichtigen Thema der Warmeer-
zeugung wurden der Projektgruppe durch
die Firma Sigma Ingenieure drei Hauptva-
rianten erldutert und vorgestellt. Zudem
fanden Besichtigungen von Anlagen vor Ort
statt. Ebenfalls wurden tGber mehrere LUf-
tungssysteme Informationen erlautert und
zum weiteren Entscheid empfohlen. Aktuell
befasst sich die Projektgruppe daher sehr
intensiv mit diesen Varianten, gilt es auch,
das alte Schulhaus mit zu beriicksichtigen
und fiir die Gesamtanlage eine optimale,
vielleicht auch kostenreduzierende Lésung
zu finden.

Kindergartenpavillon Islikon - Aktu-
eller Stand

Fir den funften Kindergarten in Islikon
konnte bereits eine bestens qualifizierte
Lehrperson gefunden und fiir das Schul-
jahr 2017/2018 angestellt werden. Wei-
tere Informationen zur Person folgen in
der nachsten Tegelbachzeitung.

Zeitgemadss und sehr erfreulich ver-
laufen derzeit die Vorbereitungen des
Kindergartenpavillons durch die Firma
M. Lenzlinger AG, Gachnang. Auf dem
Schulhausparkplatz in Gachnang kon-
nen sogar schon Einzelstlicke unter ei-
ner grossen Bauplane entdeckt werden.
Gespannt dirfen die bevorstehende
Baustelle und Bauaufrichtung erwartet
werden.,
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