

Diverse Informationen

Bauprojekt «Denuo» in Islikon

Sibylle Krenböck-Binder | Für die Mitglieder der Projektgruppe „Denuo“ (Erweiterung Schule Islikon) vergeht die Zeit wie im Flug, gilt es doch immer wieder, positiv nach vorne zu schauen und gewisse Hürden zu nehmen. Unzählige, interessante Gespräche und viele Sitzungen liegen erneut hinter der Projektgruppe und auch harte und herausfordernde Verhandlungsgespräche mit diversen Interessengruppen. Erfreulicherweise konnten bis anhin immer konstruktive und wohlwollende Lösungen gefunden und alle Beteiligten zufriedengestellt werden. Somit stand dem Spatenstich nichts im Wege.

Vergabe diverser Bauarbeiten

Die meisten Arbeiten müssen öffentlich ausgeschrieben werden. Im ersten Vergabepaket wurden die Arbeiten für die Pfählung (Stutz AG), Tiefbau/Aushub (Geiges AG), Baumeister (Tschanen AG), Elektroinstallationen (Swisspro AG), Wärmeverteilung (Rokiszky AG), Lüftungsanlagen (Otto Keller AG) und Sanitärinstallationen (Zahn AG) vergeben. Im zweiten Vergabepaket wurden die Äussere Verkleidung (Baltensperger AG), Fenster (Bösch AG) und Spenglerarbeiten/Dach (Scherrer Metec AG), vergeben. (Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nur die grösseren Arbeiten aufgeführt).

Im dritten Vergabepaket wurden die Umgebungsarbeiten, Sportgeräte und Leuchten ausgeschrieben. Die Vergabe der einzelnen Arbeiten erfolgt zirka Ende November 2018.

Der Projektgruppe ist es ein grosses Anliegen, dass die Arbeitsvergaben juristisch korrekt ablaufen und somit Verzögerungen aufs Minimum reduziert werden können. Das stetige Ansteigen der Schülerzahlen er-



fordert nämlich eine möglichst zeitgenaue Fertigstellung des Bauprojektes. Mit Sicherheit wird auch das neue Schulhaus in zwei Jahren komplett ausgelastet sein.

Bis dato kann auch dank der umsichtigen Planung und Überwachung festgehalten werden, dass die Finanzausgaben für den Bau auf Kurs sind.

Fernwärme fürs neue Schulhausareal

Am 13. August 2018 fand die Gründungsversammlung der Genossenschaft statt. Die Primarschulgemeinde wird sich an den Anschlussgebühren und Genossenschaftsanteilen beteiligen.

Parkplätze während der Bauphase

Auf der Wiese der HGW Winterthur (Heimstätten-Genossenschaft Winterthur) wurden für den Greuterhof und die Primarschule zusätzliche Parkplätze erstellt, wovon die Primarschulgemeinde auf der Ostseite des Parkplatzprovisoriums nun 13 Parkplätze übernehmen kann. Dies auch dank der grossen Unterstützung durch die Gemeinde Gachnang. Somit wird während der

Bauphase die Parkiersituation für Greuterhofgäste und die Benutzer der Schulanlage entschärft werden.

Schulwegsicherheit

Im Zusammenhang mit dem Neubau und der Neugestaltung des Dorfplatzes in Islikon hat sich auch die Notwendigkeit einer Arbeitsgruppe zum Thema „Schulweg - Gefahren und Verantwortung“ aufgedrängt. Mit der Gründung einer entsprechenden Arbeitsgruppe und Vertretern des Kantons, der Polizei, der Gemeinde, der Schulbehörde und der Schulleitung wird für die Zukunft ein fundiertes Konzept ausgearbeitet.

Die Projektgruppe „Denuo“ hat sich auch für die Zeit während des Baus Gedanken zur Baustellensicherheit gemacht. Es wird unter anderem ein „durchblickbarer“ Zaun um die gesamte Baustelle erstellt, so, dass die Kinder trotz Absperrung den aktuellen Bauverlauf verfolgen können. Diverse Bodenmarkierungen sollen ebenfalls den Verkehr regeln und der Schulbus wird direkt vor der Turnhalle auf dem Trottoir sicher halten können. Mögliche Verbesserungen beziehungsweise Änderungen können im Verlauf der Bauphase jederzeit vorgenommen werden.

Weitere Informationen auf der neuen Homepage (www.ps-gachnang.ch)

Nach zirka sechs Jahren wurde die Homepage der Primarschule überarbeitet und für Tablets und Smartphones tauglich gemacht. Nach wie vor halten wir die Bevölkerung gerne bezüglich dem Bauprojekt „Denuo“ und weiteren Themen auf unserer Homepage auf dem Laufenden.

